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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений
        Область применения рабочей программы

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

        ПК 1.1.Подобрать строительные конструкции и разработать не сложные узлы и детали конструктивных элементов зданий

        ПК 1.2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

        ПК 1.3.Выполнять не сложные расчёты и конструирование строительных конструкции

        ПК 1.4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий

        Рабочая программа может быть использована в дополнительном образовании при получении рабочей профессии «Каменщик» и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.1 Цели и задачи ПМ, требования к результатам освоения
             Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
Знать:
-Основные свойства и область применения строительных материалов и изделий

-основные конструктивные системы и решения частей зданий
-основные строительные конструкции зданий

-современные конструктивные решения подземной и надземной части здания

-принцип назначения глубины заложения фундамента

-конструктивные решения фундаментов

-конструктивные решения ограждающих энергосберегающих конструкций

-основные узлы сопряжений конструкций зданий

-основные методы усиления конструкций

-нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий и конструкции

-особенности выполнения строительных чертежей

-графическое обозначение материалов и конструкции

-требования к нормативно-технической документации на оформление чертежей

-понятие о проектировании зданий и сооружений

-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям

-порядок выполнения чертежей, планов, разрезов, фасадов, схем

-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения чертежей

-задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования градостроительства

-способы выноса осей здания в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов

-ориентацию зданий на местности

-условные обозначения на ген.планах

-градостроительный регламент

-ТЭП генпланов

-нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкции из различных материалов и оснований

-методику расчета нагрузок

-правила построения расчетных схем

-методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок

-работу конструкций под нагрузкой

-прочностные и деформационные характеристики строительных материалов

-основы расчета строительных конструкций

-виды соединений в конструкциях

-строительная классификация грунтов

-классификация свай, работа свай в грунте

-правила конструирования строительных конструкции

-профессиональные системы проектирования для проектирования строительных конструкций

-основные методы организации строительного производства

-основные ТЭП строительных машин и механизмов

-методика вариантного проектирования

-сетевое и календарное планирование

-основные понятия проекта организации строительства

-принципы и методику разработки ППР

-профессиональные информационные системы для разработки ППР

Уметь:
-определять по внешним признакам  и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий

-производить выбор строительных материалов

-определять глубину заложения фундаментов

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций

-подбирать строительные конструкции для разработки строительных чертежей

-читать строительные  и рабочие чертежи

-читать и применять типовые узлы при разработке чертежей

-выполнять чертежи планов фасадов разрезов схем с помощью информационных технологий

-читать генпланы участков отводимых под строительство

-выполнять горизонтальную привязку

-выполнять транспортную инфраструктуру, благоустройство прилегающей территории

-выполнить по генплану разбивку здания в натуре

-применять информационные системы для проектирования генпланов

-выполнять расчет нагрузок действующих на конструкции

-по конструктивной схеме построить расчетную схему

-выполнить статический расчет

-проверить несущую способность конструкции

-подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок

-определять размеры подошвы фундамента

-выполнять расчеты соединений элементов

-рассчитывать несущую способность свай по грунту шаг свай количество свай в ростверке

-использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкции

-читать схемы инженерных сетей и оборудования

-подбирать комплексы строительных машин

-разрабатывать документы входящие в проект производства работ

-оформлять чертежи технологического проектирования

-использовать при производстве работ передовой опыт.

Иметь практический опыт:

-Подбора строительных конструкции и разработке не сложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий

-разработке архитектурно-строительных чертежей

-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкции и оснований

-разработки и оформления отдельных частей ППР

Профессиональные компетенции: 

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1
	Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий

	ПК 2
	Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

	ПК 3
	Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий.

	ПК 4
	 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты.


Общие компетенции:

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.


1.2 Утверждённое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего-                      998 час
В том числе :           максимальной учебной нагрузки обучающегося - 818 час
Включая:                  самостоятельной работы обучающегося - 264 часов
                                  обязательной аудиторной учебной нагрузки - 554 часа
                                  учебной практики - 36 часов
                                  производственной практики -144 часа

2. Содержание обучения по профессиональному модулю
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем

	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

	Объем часов


	                         1
	                                                                   2
	 3

	Раздел 1.Проектирование зданий и сооружений
	
	

	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	
	 588

	Тема 1.  Инженерно-геологические исследования строительных площадок

	        Содержание учебного материала
	  8

	
	01
	Задачи и стадийность инженерно - геологических изысканий. Виды минералов и горных пород. Геологическое строение, возраст горных пород и процессы в них. Грунтоведение. Геоморфология. Гидрогеология. Инженерно - геологические изыскания.
	

	
	02
	Строительная классификация грунтов. Физические и механические свойства, лабораторные испытания грунтов.
	

	
	Практические занятия
	 8
	

	
	01
	Изучение диагностических признаков минералов
	

	
	02
	Изучение магматических, осадочных горных пород по образцам
	

	
	03
	Изучение геологической карты и построение геологического разреза
	

	
	04
	Решение гидрогеологических задач
	

	Тема 2. Строительное материаловедение

	Содержание учебного материала
	38
	

	
	01
	Свойства строительных материалов. Принципы классификации строительных материалов. Структурные, физические, механические, эксплуатационно - технические характеристики материалов.
	

	
	02
	Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Номенклатура и область применения древесных материалов и изделий. Способы повышения долговечности древесины.

	

	
	03
	Природные каменные материалы. Генеалогическая классификация минералов и горных пород. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Свойства и область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий.
	

	
	04
	Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Эксплуатационно - технические характеристики керамических материалов, изделий и строительного стекла. Свойства и область применения ситаллов и шлакоситаллов.
	

	
	05
	Металлические материалы и изделия. Классификация металлов: чёрные и цветные. Номенклатура, маркировка и область применения металлов в строительстве. Защита металлов от коррозии.
	

	
	06
	Минеральные и органические вяжущие. Виды вяжущих, их свойства. Безобжиговые материалы и изделия: номенклатура, область применения. Материалы на основе органических вяжущих: номенклатура (отделочные, кровельные, герметизирующие), область применения
	

	
	07
	Бетоны и растворы. Классификация, требования к сырьевым материалам. Основы технологий производства бетонных и растворных смесей. Эксплуатационно - технические характеристики бетонных и растворных смесей, бетонов и растворов. Выбор материалов в зависимости от функционального назначения .
	

	
	08
	Теплоизоляционные материалы. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения.
	

	
	09
	Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски.
	

	
	Практические занятия
	40
	

	
	01
	Определение средней и истинной плотности материалов
	

	
	02
	Расчёт пористости
	

	
	03
	Определение насыпной плотности и пустотности
	

	
	04
	Определение водопоглащения материалов
	

	
	05
	Определение предела прочности при сжатии
	

	
	06
	Определение ударной прочности (сопротивление удару).
	

	
	07
	Определение истираемости каменных материалов
	

	
	08
	Изучение структуры и пороков древесины.
	

	
	09
	Определение скорости гашения извести
	

	
	110
	Определение водопотребности и сроков схватывания гипсового теста
	

	
	111
	Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста
	

	
	112
	Гранулометрический состав песка
	

	
	113
	Определение содержания в песке глинистых и пылевидных частиц
	

	
	114
	Определение влажности песка 
	

	
	115
	Определение нормальной густоты цементного теста
	

	
	116
	Определение равномерности изменения объема цементного теста при твердении.
	

	
	117
	Определение марки активности цемента по ГОСТ 3 1 0.4-8 1
	

	
	118
	Оценка качества воды для приготовления бетонных и растворных смесей
	

	
	119
	Эксплуатационно - технические характеристики материалов для полов.
	

	
	220
	Эксплуатационно - технические характеристики теплоизоляционных материалов, производимых в регионе.
	

	Тема 3. Геодезия
	Содержание учебного материала
	24
	

	
	01
	Классификация, принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира. Нивелирный комплект. Поверки нивелиров. Принцип измерения горизонтального угла. Обобщенная схема устройства теодолита. Основные части и оси угломерного прибора. Устройство теодолита.
	

	
	02
	Инженерно - геодезические задачи на строительной площадке. Выполнение разбивочного чертежа по генеральному плану. Способы построения на местности проектных точек. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру. Подготовка разбивочного чертежа. Содержание работ по выносу элементов стройгенплана в натуру. Техническая документация по выносу проекта в натуру. Элементы геодезических построений.
	

	
	Практические занятия
	24
	

	
	01
	Линейные измерения
	

	
	02
	Порядок работы при измерении горизонтального и вертикального углов. Технология и контроль измерений и вычислений.
	

	
	03
	Горизонтальная привязка от существующих объектов местности. 
	

	
	04
	Вынос в натуру углов.
	

	
	05
	Вынос в натуру линий.
	

	
	06
	Выполнение плановой привязки осей здания от существующего ка-питалного объекта с помощью теодолита
	

	
	07
	Выполнение плановой привязки осей здания от существующего капитального объекта с помощью тахеометра
	

	
	08
	Составление разбивочного чертежа.
	

	
	09
	Выполнение расчетов для выноса в натуру проектного элемента
	

	
	110
	Вынос в натуру осей здания по разбивочному чертежу с помощью геодезических приборов - теодолита.
	


	
	111
	Технология работ по выносу элементов стройгенплана в натуру
	

	
	112
	Вынос элементов стройгенплана в натуру.
	

	Тема 4.Строительное черчение

	Содержание  учебного материала
	74

	
	01
	Требования к графическому оформлению строительных чертежей. Виды и маркировка чертежей, требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей. Модульная координация размеров.
	

	
	02
	Графические приемы нанесения размеров; отметок. Комплект архитектурно-строительных чертежей зданий. Принцип комплектования альбома архитектурно-строительных чертежей зданий. 
	

	
	03
	Чертежи металлических конструкций. Общие правила оформления чертежей металлических конструкций. Общие виды, планы и разрезы металлических конструкций зданий. Схемы расположения элементов конструкций. Чертежи элементов металлических конструкций, узлов и деталей соединений. Чертежи железобетонные конструкций.  Чертежи элементов монолитных изделий . Чертежи деревянных конструкций. 
	

	
	04
	Чертежи генеральных планов участков. Горизонтальная привязка от существующих объектов. транспортная инфраструктура. Графическое оформление генеральных планов: благоустройство прилегающей территории
	

	
	Практические занятия
	 38
	

	
	01
	Особенности выполнения строительных -чертежей с использованием информационных технологий.
	

	
	02
	Чертежи планов.
	

	
	03
	Чертежи фасадов. 
	

	
	04
	Чертежи разрезов.
	

	
	05
	Чертежи схем.
	

	
	06
	Графическое изображение условных изображений элементов зданий.
	

	
	07
	Графическое изображение строительных материалов на изображениях.
	

	
	08
	Графическое изображение условных изображений элементов зданий.
	

	
	09
	Нанесение координационных осей, привязка конструктивных элементов.
	

	
	110
	Вычерчивание плана этажа с экспликацией помещений
	

	
	111
	Вычерчивание фасада.
	

	
	112
	Построение архитектурных разрезов.
	

	
	113
	Построение конструктивных разрезов
	

	
	114
	Выбор положения секущей плоскости
	

	
	115
	Построение перспективы здания
	

	
	116
	Построение теней здания.
	

	
	117
	Вычерчивание узлов сопряжения элементов здания из разных материалов
	

	
	118
	Чертежи сборных железобетонных изделий и конструкций .
	

	
	119
	Чертежи конструкций из дерева
	

	
	220
	Чертежи узлов из дерева. 
	

	
	221
	Чертежи каменных конструкций.
	

	
	222
	Вычерчивание чертежей инженерных сетей и оборудования. 
	

	
	223
	Вычерчивание схем инженерных сетей и оборудования.
	

	
	224
	Топографическая основа генеральных планов
	

	Тема 1.5 Архитектура здании

	Содержание учебного материала
	46
	

	
	01
	Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно- техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений.
	

	
	02
	Конструкции гражданских зданий. Конструктивные системы и решения час​тей зданий: фундаменты, стены, перегородки, опоры, перекрытия, лестницы, крыши, окна, витражи, двери. Выбор стройматериалов и конструктивных элементов. Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий. 
	

	
	03
	Типы гражданских зданий. Планировочные схемы, технике - экономические показатели (ТЭП) проектных решений. Здания из монолитного железобетона, крупнопанельные, крупноблочные, деревянные здания. Конструкции промышленных зданий. Конструктивные решения подземной и наземной частей зданий: фундаменты, фундаментные балки, стены, перегородки, элементы каркаса, покрытия, фонари, окна, двери, ворота. Выбор строительных материалов конструктивных элементов.
	

	
	04
	Проектирование генеральных планов участков. Планировка населённых мест и промышленных зон. Транспортная инфраструктура, благоустройство прилегающей территории. Градостроительный регламент. ТЭП генеральных планов. Применение информационных систем для проектирования генеральных планов
	

	
	05
	Проектирование зданий и сооружений в районах с особыми геофизическими условиями: сейсмические районы, территории с жарким климатом, просадочными грунтами. Основные методы усиления конструкций.
	

	
	06
	Особенности проектирования зданий и сооружений в региональных условиях: районы Крайнего севера и северных территорий. Конструктивные решения энергосберегающих конструкций.
	

	
	Практические занятия
	40
	

	
	01
	Конструктивная система здания. Привязка конструктивных элементов к координационным осям с использованием информационных систем.
	

	
	02
	Подбор сборных железобетонных типовых конструкций каркаса
	


	
	03
	Конструктивная система здания. Привязка конструктивных элементов к координационным осям с использованием информационных систем
	

	
	04
	Определение глубины заложения фундамента.
	

	
	05
	Выбор конструктивного решения фундамента.
	

	
	Курсовое проектирование
	 60
	

	
	01
	Проектирование плана фундамента с использованием информационных систем
	

	
	27
	Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций (наружные стены).
	

	
	03
	Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций (чердачные перекрытия , перекрытия над подвалом)
	

	
	04
	Проектирование планов перекрытия с использованием информационных систем.
	

	
	15
	Конструирование стропильной системы с использованием информа​ционных систем.
	

	
	16
	Проектирование планов покрытия с использованием информационных систем.
	

	
	17
	Организация водоотвода.
	

	
	18
	Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки
	

	
	19
	Применение информационных систем для проектирования генеральных планов.
	

	
	110
	Проектирование генерального плана участка с использованием ин​формационных систем.
	

	
	111
	Конструирование основных узлов сопряжений элементов крупнопанельных, крупноблочных зданий.
	

	
	112
	Конструирование основных узлов сопряжений элементов крупнопанельных, крупноблочных зданий.
	

	
	113
	Конструирование основных узлов сопряжений элементов деревянных  зданий.
	

	
	114
	Конструктивные решения энергосберегающих конструкций
	

	
	215
	Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного каркаса
	

	                                                      Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела ПМ 1
	 188

	Происхождение и строение Земли, тепловой режим земной коры. Подземные воды: общие сведения, свойства и состав. Подземные воды: характеристика, движение, режим и запасы. Подземные воды России. Охрана подземных вод . Геологические процессы на земной поверхности: деятельность ветра, атмосферных осадков, рек, моря, в озерах, водохранилищах, болотах. Геологические процессы на земной поверхности: деятельность ледников, движение горных пород на склонах рельефа, суффозионные и карстовые процессы, плывуны, посадочные явления в лессовых породах. Охрана природной среды.
	 14

	Основные процессы в технологии строительных материалов: общие положения, подготовительные работы, перемешивание компонентов смеси. Основные процессы в технологии строительных материалов: формование, уплотнение и обработка. Общая теория отвердевания. Структура строительных материалов и изделий. Теория долговечности искусственных материалов, конгломератов (ИСК). Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы: классификация строение и свойства Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы: наполнители заполнители и другие добавки. Разновидности ИСК на основе полимерных связующих. Обои и строительные клеи Акустические материалы и изделия.
	 20

	Принцип измерения горизонтального угла и обобщенная схема теодолита. Основные части и оси угломерного прибора. Изучение теодолита типа 4Т30. Состав полевых и камеральных работ при проложении теодолитных ходов Вычислительная обработка теодолитного хода. Ведение полевого журнала измерений. Получение первичных навыков работы с нивелиром. Определение превышений на станции по программе технического нивелирования. Обработка результатов. Выполнение обработки полевого журнала. Вычисление высот точек хода.
	  20

	Остнастка чертёжного процесса, техника черчения и размножения чертежей. Геометрические построения на чертежах. Проекционные основы видов на чертежах. Проекционные основы построений разрезов на чертежах.

Проекционные основы построений сечений на чертежах. Чертежи сантехнического оборудования зданий и сооружений. Общие правила оформления чертежей бетонных конструкций. Условные изображения элементов металлических конструкций. Условные изображения деревянных конструкций. Разбивочный план. Схема производства работ. Изучение метод. Указаний по выполнению курсового проекта.
	 30

	Нормативно-техническая документация на проектирование зданий и сооружений. Нормативно-техническая документация на строительство зданий и сооружений . Нормативно-техническая документация на реконструкцию зданий и сооружений. СНиП 10.01.94.Общие положения. СНиП 23.01.99. Строительная климатология. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Строительная теплотехника СНиП 0.02.96. Инженерные изыскания для строительства СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. СНиП 2.89.80.Генеральные планы промышленных предприятий . НиП 21.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 31.03.2001 Производственные здания. СНиП 31.04.2001 Складские помещения. Конструирование основных узлов сопряжений стального коркаса промышленного здания
	104

	Раздел 2. Проект производства работ
	
	

	МДК 01.02. Проект производства работ
	
	230

	Тема 1. Инженерные сети и оборудование территории и строй. площадок
	           Содержание учебного материала
	18

	
	1.
	Основные принципы организации территорий населенных пунктов. Транспортная инфраструктура и благоустройство прилегающей территории. Инженерная подготовка территории. Дороги, дорожная одежда. Водоснабжение, канализация поселений и зданий. Тепло- и газоснабжение территорий населённых пунктов и зданий. Электротехнологии и электрооборудование территорий населённых пунктов, зданий и строи​тельных площадок.
	

	
	           Практические занятия
	16

	
	1
	Организация и техническая подготовка строительных площадок.
	

	
	2
	Чертежи санитарно-технических устройств и оборудования.
	

	
	3
	Построение аксонометрических схем водоснабжения, канализации зданий.
	

	
	4
	Особенности изображения различных типов трубопроводов.
	

	
	5
	Чертежи систем водоснабжения и канализации зданий.
	

	
	6
	Чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
	

	
	7
	Чертежи газоснабжения зданий.
	

	
	8
	Чертежи электрических сетей.
	

	Тема 2 Строительное черчение при выполнении проекта производства работ

	     Содержание учебного материала
	18

	
	1
	Документация проекта производства работ (ППР). Схемы производства работ, строповки, технологических карт. Документация проекта производства работ (ППР). Техническое задание на разработку ППР. Основные положения (основные технические решения) по монтажу конструкций. Состав проекта производства работ. Стройгенплан. Схемы производства работ, технологические карты. Организация безопасной работы кранов. Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков) конструкций. Календарный план монтажных работ. Решения по технике безопасности, отражаемые в ППР. Схемы операционного контроля качества . Рабочие чертежи временных сооружений, монтажных приспособлений и такелажной оснастки. Варианты монтажа в составе ППР. Расчет технико-экономических показателей ППР.

	

	
	       Практические занятия
	 14

	
	01
	Оформление чертежей технологического проектирования с применением информационных технологий.
	

	
	02
	Топографическая основа генеральных планов.
	

	
	03
	Содержание и оформление чертежей генеральных планов: состав, масштабы и условные топографические знаки.
	

	
	04
	Содержание и оформление чертежей генеральных планов: отметки, условные изображения.
	

	
	05
	Содержание и оформление чертежей генеральных планов: оформление листа.
	

	
	06
	Строительный генеральный план: состав и масштабы.
	

	
	07
	Строительный генеральный план: привязка проектируемого здания.
	

	
	08
	Строительный генеральный план: размещение проектируемого здания.
	

	
	09
	Строительный генеральный план: размещение подъемных устройств.
	

	
	010
	Строительный генеральный план: размещение временных зданий.
	

	
	111
	Строительный генеральный план: размещение временных сооружений.
	

	
	112
	Схема производства работ на плане проектируемого здания.
	

	
	113
	Схема производства работ в разрезе проектируемого здания.
	

	
	114
	Условные графические обозначения транспортных сооружений.
	

	
	115
	Условные изображения транспортных устройств.
	

	Тема 3 Строительные машины и механизмы

	        Содержание учебного материала
	  32

	
	1
	Строительные краны, транспортные и погрузочные машины. Машины для отделочных работ. Ручные машины. Землеройные машины
	

	Тема 4 Организация производства работ
	         Содержание учебного материала
	   36

	
	1
	Основные принципы организации строительства. Технико-экономическая оценка ПОС и ППР. Основы поточной организации строительства. Общие сведения. Закономерности строительного потока. Условия обеспечения поточности. Разновидности строительных потоков. Параметры строительных потоков. Проектирование потоков.
	

	
	2
	Назначение и состав календарных планов. Календарный план строительства комплекса зданий и сооружений. Календарный план строительства отдельного объекта. Последовательность выполнения работ. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения вариантов. Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика. Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков.
	

	
	3
	Цели и задачи геодезического обслуживания строительства. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ
	

	
	4
	Строительный генеральный план. Назначение, виды и содержание стройгенпланов. Внутрипостроечные дороги. Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке строительных генпланов.
	

	
	5
	Контроль качества строительства. Органы контроля за качеством строительства! Понятие о качестве строительной продукции. Повышение качества строительной продукции. Методы контроля качества строительной продукции. Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов
	

	
	     Практические занятия
	30

	
	1
	Общие принципы построения сетевых графиков.
	

	
	2
	Параметры сетевого графика и способы их расчета.
	

	
	3
	Корректировка сетевых графиков
	

	
	4
	Допускаемые отклонения при строительно-монтажных работах
	

	
	5
	Плановое и высотное обоснование на строительной площадке.
	

	
	6
	Разбивка зданий и сооружений
	

	
	7
	Геодезические работы при возведении нулевого цикла зданий
	

	
	8
	Геодезические работы при возведении надземной части здания.
	

	
	9
	Размещение машин и механизмов.
	

	
	10
	Приобъектные склады.
	

	
	11
	Временные здания.
	

	
	12
	Электроснабжение
	

	
	13
	Временное водоснабжение и канализация.
	

	
	14
	Обеспечение строительства теплом, сжатым воздухом, кислородом и другими газами
	

	
	15
	Организация работ по охране труда. Организация контроля за состоянием
	

	Самостоятельное работа обучающегося при изучении раздела ПМ 01.
	   76

	Сведения о различных инженерных сооружениях. Чертежи дорог. Чертежи сооружений на дорогах. Условные графические обозначения инженерных сетей. Организация стока поверхностных вод с территории населенных пунктов. Основы гидростатики и гидродинамики. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. Газоснабжение населенных пунктов и зданий. Электропрогрев бетона. Электрооборудование сварочных работ
	   20

	Организационно технологические модели строительного производства. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков. Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков. Сетевые модели. Правила построения сетевых графиков. Сетевые графики типа «вершины-работы». Сетевые графики типа «вершины-события». Сравнение сетевых графиков типа «вершины-работы» и «вершины-события». Временные параметры сетевого графика. Расчет сетевого графика «вершины-работы». Расчет сетевого графика «вершины-события». Алгоритм расчета непосредственно на сетевом графике. Корректировка сетевого графика. Виды сетевых графиков в составе ПОС и ППР. Программные средства. Основные положения календарного планирования. Общая постановка задачи календарного планирования. Виды календарных планов в строительстве. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. Основные понятия. Организационное и календарное планирование строительства жилых комплексов. Календарное планирование строительства промышленных предприятий. Календарное планирование, строительства отдельных зданий и сооружений. Принципы и последовательность составления календарных планов. Календарное планирование строительства промышленных зданий. Календарное планирование строительства жилых и общественных зданий. Особенности календарного планирования при монтаже жилых и гражданских зданий с транспортных средств. Построение графиков обеспечения календарного плана ресурсами.
	   30

	 Организация материально-технической базы строительства. Понятие о материально-технической базе
строительства. Строительно-монтажное звено. Промышленно-производственное звено. Инфраструктурное звено. Производственно-технологическая комплектация (ПТК). Основные принципы развития и размещения
материально-технической базы строительства. Виды предприятий и хозяйств производственной базы.
Обеспечение строительного производства материалами, изделиями и конструкциями. Общие положения
	   26

	Учебная практика геодезическая

	Виды работ:- выполнение поверок приборов, инструментов; - пробные измерения горизонтальных, вертикальных углов, линий;- нивелирование площадки по квадратам; - построение теодолитного полигона; - камеральная обработка результатов полевых измерений.

	     36

	Производственная практика (по профилю специальности)


	Виды работ:- угловые измерения; - измерение длины линий; - измерение превышений; - геодезические сети; - топографические съемки; - инженерные изыскания для строительства; - инженерно-геодезические опорные сети; - геодезические разбивочные работы; - общая технология разбивочных работ; - геодезические работы при планировке и застройке городов; - геодезические работы при строительстве гражданских и промышленных зданий; - геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций; - исполнительные съемки; - наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами; - геодезическое обеспечение земельного кадастра; - геодезические работы при лесоустройстве.
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	                                                                                                                                          Всего по модулю
	998


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Архитектура зданий и сооружений», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

. Архитектура зданий и сооружений

 демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор. 3. Информационные технологии в профессиональной деятельности

специальное программное обеспечение: программа Ап1оСАВ, Компас;

электронные учебники и нормативная литература.

компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет;

лазерные принтер, сканер, ксерокс формата АЗ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень        рекомендуемых        учебных        изданий,        Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:

Учебники
1.Ананьев В.П., Потапов А.Д. «Инженерная геология»: Учебник - М.: Высшая школа, 2002; под ред. 2. Рыбьева И.А. «Материаловедение в строительстве»: Учеб. пособие. - М.: «Академия», 2008; 3. Ковалев Я.Н. «Строительное материаловедение. Лабораторные работы (практикум)».: Учеб.-метод. Пособие. - Минск.: БГТУ, 2007;4.  под ред. Полежаева Ю.О. «Строительное черчение»: Учебник - М.: «Академия», 2010; 5 Ганенко А.П., Лапсарь М.И. «Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ»: Учебник - М.: «Академия», 2005;  6 Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов В.П. «Строительное черчение»: Учебник  - М.: ООО «Архитектура-С», 2007; 7 Вильчик Н.П. «Архитектура зданий»; Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009; 8. Кисилев М.И. «Геодезия»: Учебник. - М.: Академия, 2009; 9.  Методические указания по выполнению курсового проекта - ТАТТ, 2014; ГОСТы, СниПы, ТУ
Нормативно-техническая литература

ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации;

ГОСТ   21.508-93СПДС   Правила   выполнения   рабочей   документации
генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов;

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация;

ГОСТ   5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик;

ГОСТ   Р   51248-99   Наземные   рельсовые   крановые   пути.   Общие
технические требования;

МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы
технико-экономических      обоснований      (проектов)      на  строительство
предприятий, зданий и сооружений производственного назначения

МДС    12-17.2004    Методическое    пособие    к    СП    12-133-2000
«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»;

МДС   12-19.2004   «Механизация   строительства.   Эксплуатация   башенных кранов в стесненных условиях»;СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия;

СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений ;

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;

СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции;

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения;

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

СНиП 3.03,01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети;

СНиП   11.-02-96.   Инженерные   изыскания   для   строительства.   Основные положения;

СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

СНиП   12.03.2001   Безопасность   труда   в   строительстве.   Часть   1.Общие положения;

СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СНиП 21-01-97*. Противопожарная безопасность зданий и сооружений;

СНиП 23-01-99.* Строительная климатология;

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;

СиП 23-03-2003.Защита от шума;

СНиП 31-01-2003. Жилые здания многоквартирные;

СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные?

СНиП 31 -03 -2001. Производственные здания;

СНиП   52-01-2003.   Бетонные  и  железобетонные  конструкции.   Основные положения;

СНиП П-23-81 *. Стальные конструкции;

СНиП П-22-81. Каменные и армокаменные конструкции;

СНиП П-25-80. Деревянные конструкции;

СП И.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

СП   12-136-2002
Решение   по   охране   труда   и   промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий;

СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений;

СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов;

СП     52-102-2004.     Предварительно     напряженные железобетонные конструкции;

СП     52-101-2003.     Бетонные     и     железобетонные     конструкции     без предварительного напряжения;

СП     52-102-2004.     Предварительно     напряженные железобетонные конструкции;

СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций;

- ТР   103-00   Технические   рекомендации   по   устройству   дорожных конструкций с применением асфальтобетона.

3. 3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля ПМ 01 является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

3. 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования   к   квалификации   педагогических   (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой инженерно-педагогический      состав:       дипломированные      специалисты      -преподаватели   междисциплинарных   курсов,   а   также   общепрофессиональных дисциплин:       «Основы       геодезии»;       «Информационные       технологии       в профессиональной деятельности».

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
ПМ 01.Участие в проектировании зданий и сооружений
	Код и наименование элемента практического опыта
	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
	Код контролируемых компетенций
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения (наименование оценочного средства)

	ПО 
	Умения:
	 ОК 1 - 9

 ПК 1.1 - 1.4
	Тестовые задания,

  контрольная работа, 

курсовой проект

экзамен



	 ПО 1. подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

ПО 2 разработки архитектурно-строительных чертежей;

ПО 3. выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
ПО 4. разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ

	- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;
	
	

	
	- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
	
	

	
	- определять глубину заложения фундамента;
	
	

	
	- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
	
	

	
	- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

-читать строительные и рабочие чертежи;
	
	

	
	- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
	
	

	
	- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
	
	

	
	- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;


	
	

	
	- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
	
	

	
	- применять информационные системы для проектирования генеральных планов
	
	

	
	- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
	
	

	
	-выполнять статический расчет;

проверять несущую способность конструкций
	
	

	
	- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

определять размеры подошвы фундамента;
	
	

	
	- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
	
	

	
	- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;
	
	

	
	- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;

читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
	
	

	
	- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий;

использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт;
	
	

	
	 Знания:
	
	

	
	- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий
	
	

	
	- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
	
	

	
	- основные строительные конструкции зданий;

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

принцип назначения глубины заложения фундамента;
	
	

	
	- конструктивные решения фундаментов;

-конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

основные узлы сопряжений конструкций зданий;
	
	

	
	- основные методы усиления конструкций;

нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
	
	

	
	- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

понятия о проектировании зданий и сооружений;
	
	

	
	- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;
	
	

	
	- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; ориентацию зданий на местности;
	
	

	
	- условные обозначения на генеральных планах; градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных планов; нормативно-техническую документацию на проектирование - строительных конструкций из различных материалов и оснований;
	
	

	
	- методику подсчета нагрузок; правила построения расчетных схем; методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; работу конструкций под нагрузкой; прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
	
	

	
	- основы расчета строительных конструкций;

-виды соединений для конструкций из различных материалов; строительную классификацию грунтов;

физические и механические свойства грунтов;
	
	

	
	- классификацию свай, работу свай в грунте;

-правила конструирования строительных конструкций;

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций;
	
	

	
	- основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
	
	

	
	- методику вариантного проектирования; сетевое и календарное планирование; основные понятия проекта организации строительства; принципы и методику разработки проекта производства работ;
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